

E R R A T A Nº 01

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO nº 19/2016

1. Senhores licitantes, informo que o prazo de execução dos serviços foi alterado para 60 (sessenta) dias, logo a redação dos itens também foram alteradas, conforme a seguir:

Página 3:
Item: 2.1. O prazo para a execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias corridos...
Página 26:
Item: 7. O prazo para a execução dos serviços será de até 60 (sessenta) dias corridos...
Página 29:
O prazo de execução do serviço será de 60 (sessenta) dias corridos...
Página 36:
Item: 3.1. O prazo global para a execução dos serviços contratados é de 60 (sessenta) dias corridos...
Página 38:
Item: 6.1. Em virtude de o prazo para execução dos serviços ser de 60 (sessenta) dias...

2. Informo que foram alteradas as redações dos subitens 20.1 do edital e 5.1 do Anexo VIII da Minuta de contrato, conforme redação abaixo:

“O pagamento dos serviços será efetuado pela CONTRATANTE, em duas parcelas, após a execução integral dos percentuais definidos no Cronograma Físico-financeiro, conforme quadro abaixo. A CONTRATADA emitirá uma Nota Fiscal para cada parcela, a qual será devidamente atestada pela fiscalização, comprovando assim a execução dos percentuais dos serviços correspondentes.”

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	TOTAL
1	SERVIÇOS TÉCNICOS	50,42%	49,58%	100%
				R\$ 0,00
2	INSTALAÇÕES DA OBRA	55,87%	44,13%	100%
				R\$ 0,00
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	100,00%		100%
				R\$ 0,00
4	IMPERMEABILIZAÇÕES	9,60%	90,40%	100%
				R\$ 0,00
5	REFORÇO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DAS TAMPAS	100,00%		100%
				R\$ 0,00
6	INSTALAÇÕES		100,00%	100%
				R\$ 0,00
7	LIMPEZA	24,21%	75,79%	100%
				R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI				R\$ 0,00

3. Foi incluída a Planilha de Composição de BDI no anexo I do Edital;
4. Foi incluído o Modelo de Orçamento para a Impermeabilização no Apêndice A no Anexo II do Edital.
5. Em consequência, ficam alteradas as datas da abertura do Pregão Eletrônico para 5/7/2016 e as demais datas do cronograma de atividades – Anexo X do Edital supramencionado:

Data/Prazo	Evento
5/7/2016	Realização do Pregão
7/7/2016	Adjudicação e Homologação
11/7/2016	Emissão do Contrato

Ficam ratificados todos os demais itens e disposições do Edital, que não foram expressamente modificados por esta Errata.

Brasília-DF, 22 de junho de 2016.


ERIKA GOMES OCHSENDORF E SOUZA
Pregoeiro da FHE