
dezembro-17

ITEM SERVIÇOS TOTAL COM BDI MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17

1  SERVIÇOS INICIAIS  R$                    3.418.018,88 Físico 15,00% 15,00% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18%

Financeiro

 R$      512.702,83  R$     512.702,83  R$      108.693,00  R$       108.693,00  R$       108.693,00  R$       108.693,00  R$       108.693,00  R$      108.693,00  R$      108.693,00  R$          108.693,00  R$        108.693,00  R$        108.693,00  R$        108.693,00  R$        108.693,00  R$         108.693,00  R$       108.693,00  R$        108.693,00 

2  INFRA-ESTRUTURA  R$                        792.705,06 Físico 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%

Financeiro

 R$                        -    R$        79.270,51  R$        79.270,51  R$       118.905,76  R$       158.541,01  R$       158.541,01  R$       158.541,01  R$        39.635,25  R$                        -    R$                             -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                         -    R$                          -   

3  SUPRA-ESTRUTURA  R$                    2.700.244,16 Físico 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,70% 7,70% 7,70%

Financeiro

 R$                        -    R$                        -    R$      207.648,78  R$       207.648,78  R$       207.648,78  R$       207.648,78  R$       207.648,78  R$      207.648,78  R$      207.648,78  R$          207.648,78  R$        207.648,78  R$        207.648,78  R$        207.918,80  R$        207.918,80  R$         207.918,80  R$                         -    R$                          -   

4.1  PAREDES E PAINÉIS  R$                        810.596,83 Físico 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Financeiro

 R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$         81.059,68  R$         81.059,68  R$        81.059,68  R$        81.059,68  R$             81.059,68  R$           81.059,68  R$           81.059,68  R$           81.059,68  R$           81.059,68  R$            81.059,68  R$                         -    R$                          -   

4.2 ESQUADRIAS  R$                    1.417.731,42 Físico 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%

Financeiro

 R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$      141.773,14  R$      141.773,14  R$          212.659,71  R$        283.546,28  R$        283.546,28  R$        212.659,71  R$        141.773,14  R$                           -    R$                         -    R$                          -   

5.1 CHAPIM  R$                        135.863,96 Físico

Financeiro

 R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                        -    R$                        -    R$                             -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                         -    R$                          -   

5.2 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO  R$                        433.559,56 Físico 15,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro

 R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                        -    R$                        -    R$                             -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$           65.033,93  R$            86.711,91  R$          86.711,91  R$          86.711,91 

6.1  REVESTIMENTOS INTERNOS  R$                    1.431.731,47 Físico 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

Financeiro

 R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$        71.586,57  R$      143.173,15  R$          143.173,15  R$        143.173,15  R$        214.759,72  R$        214.759,72  R$        143.173,15  R$         143.173,15  R$       143.173,15  R$          71.586,57 

6.2/6.3  REVESTIMENTOS EXTERNOS  R$                        611.940,77 Físico 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Financeiro

 R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                        -    R$        30.597,04  R$             61.194,08  R$           61.194,08  R$           61.194,08  R$           91.791,12  R$           91.791,12  R$            61.194,08  R$          61.194,08  R$          61.194,08 

6.4 FORROS  R$                        619.427,16 Físico 15,00% 15,00% 20,00%

Financeiro

 R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                        -    R$                        -    R$                             -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$            92.914,07  R$          92.914,07  R$        123.885,43 

6.5/6.6 SERRALHERIA E MARCENARIA  R$                        109.520,48 Físico 10,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00%

Financeiro

 R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                        -    R$        10.952,05  R$             16.428,07  R$           21.904,10  R$           16.428,07  R$           10.952,05  R$                           -    R$                           -    R$                         -    R$                          -   

6.7  PINTURAS  R$                        714.839,45 Físico 5,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Financeiro

 R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                        -    R$                        -    R$                             -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$           35.741,97  R$            71.483,95  R$          71.483,95  R$          71.483,95 

7  PAVIMENTAÇÕES, RODAPÉS E SOLEIRAS  R$                        883.854,57 Físico 5,00% 10,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Financeiro

 R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                        -    R$                        -    R$             44.192,73  R$           88.385,46  R$           44.192,73  R$           88.385,46  R$           88.385,46  R$            88.385,46  R$          88.385,46  R$          88.385,46 

8 INSTALAÇÕES E APARELHOS  R$                    2.796.691,32 Físico 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76%

Financeiro

 R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$       133.122,51  R$       133.122,51  R$       133.122,51  R$       133.122,51  R$      133.122,51  R$      133.122,51  R$          133.122,51  R$        133.122,51  R$        133.122,51  R$        133.122,51  R$        133.122,51  R$         133.122,51  R$       133.122,51  R$        133.122,51 

8.10  INSTALAÇÕES MECÂNICAS (ELEVADORES)  R$                        251.389,60 Físico 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%

Financeiro

 R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                        -    R$                        -    R$             16.767,69  R$           16.767,69  R$           16.767,69  R$           16.767,69  R$           16.767,69  R$            16.767,69  R$          16.767,69  R$          16.767,69 

9.1  SERVIÇO DE LIMPEZA  R$                          20.177,09 Físico

Financeiro

 R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                        -    R$                        -    R$                             -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                         -    R$                          -   

9.2 PROGRAMAÇÃO VISUAL  R$                          14.001,61 Físico

Financeiro

 R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                        -    R$                        -    R$                             -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                         -    R$                          -   

9.3  URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO  R$                          96.958,52 Físico

Financeiro

 R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                        -    R$                        -    R$                             -    R$                          -   

9.5 LIGAÇÕES DEFINITIVAS/ AS BUILT  R$                          30.398,06 Físico

Financeiro

 R$                        -    R$                        -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                        -    R$                        -    R$                             -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                         -    R$                          -   

TOTAL GLOBAL  R$                 17.289.649,97 

TOTAL (MENSAL)             512.702,83            591.973,34             395.612,28             568.370,04             608.005,30             689.064,98             689.064,98             783.518,93             857.019,34             1.024.939,39           1.145.494,71           1.167.412,53           1.166.109,73           1.113.460,44            1.091.424,29              802.445,81              761.830,59 

(%) 2,97% 3,42% 2,29% 3,29% 3,52% 3,99% 3,99% 4,53% 4,96% 5,93% 6,63% 6,75% 6,74% 6,44% 6,31% 4,64% 4,41%

ACUMULADO             512.702,83                 1.104.676,17                  1.500.288,45                   2.068.658,49                   2.676.663,79                   3.365.728,77                   4.054.793,75                  4.838.312,68                  5.695.332,02                       6.720.271,41                     7.865.766,13                     9.033.178,66                   10.199.288,39                   11.312.748,84                   12.404.173,12                 13.206.618,93                  13.968.449,52 

(%) 2,97% 6,39% 8,68% 11,96% 15,48% 19,47% 23,45% 27,98% 32,94% 38,87% 45,49% 52,25% 58,99% 65,43% 71,74% 76,38% 80,79%

FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

 INCLUSO BDI - PREÇOS DE VENDA
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ITEM SERVIÇOS

1  SERVIÇOS INICIAIS

2  INFRA-ESTRUTURA

3  SUPRA-ESTRUTURA

4.1  PAREDES E PAINÉIS

4.2 ESQUADRIAS

5.1 CHAPIM

5.2 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO

6.1  REVESTIMENTOS INTERNOS

6.2/6.3  REVESTIMENTOS EXTERNOS

6.4 FORROS

6.5/6.6 SERRALHERIA E MARCENARIA

6.7  PINTURAS

7  PAVIMENTAÇÕES, RODAPÉS E SOLEIRAS

8 INSTALAÇÕES E APARELHOS

8.10  INSTALAÇÕES MECÂNICAS (ELEVADORES)

9.1  SERVIÇO DE LIMPEZA

9.2 PROGRAMAÇÃO VISUAL

9.3  URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

9.5 LIGAÇÕES DEFINITIVAS/ AS BUILT

TOTAL GLOBAL

TOTAL (MENSAL)

(%)

ACUMULADO

(%)

 INCLUSO BDI - PREÇOS DE VENDA

OPC

MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 TOTAL

3,18% 3,18% 3,18% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 100,00%

 R$       108.693,00  R$        108.693,00  R$        108.693,00  R$       109.034,80  R$       109.034,80  R$        109.034,80  R$        109.034,80  R$               3.418.018,88 

100,00%

 R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                   792.705,06 

100,00%

 R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$               2.700.244,16 

100,00%

 R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                   810.596,83 

100,00%

 R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$               1.417.731,42 

15,00% 20,00% 25,00% 25,00% 15,00% 100,00%

 R$          20.379,59  R$          27.172,79  R$          33.965,99  R$          33.965,99  R$          20.379,59  R$                          -    R$                          -    R$                   135.863,96 

20,00% 5,00% 100,00%

 R$          86.711,91  R$          21.677,98  R$                          -    R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                   433.559,56 

100,00%

 R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$               1.431.731,47 

5,00% 100,00%

 R$          30.597,04  R$                          -    R$                          -    R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                   611.940,77 

20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

 R$       123.885,43  R$          92.914,07  R$          92.914,07  R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                   619.427,16 

10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

 R$                         -    R$                          -    R$          10.952,05  R$          10.952,05  R$          10.952,05  R$                          -    R$                          -    R$                   109.520,48 

15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

 R$       107.225,92  R$          71.483,95  R$          71.483,95  R$          71.483,95  R$          71.483,95  R$          71.483,95  R$                          -    R$                   714.839,45 

10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%

 R$          88.385,46  R$          88.385,46  R$          44.192,73  R$          44.192,73  R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                   883.854,57 

4,76% 4,76% 4,76% 4,77% 4,77% 4,77% 4,77% 100,00%

 R$       133.122,51  R$        133.122,51  R$        133.122,51  R$       133.402,18  R$       133.402,18  R$        133.402,18  R$        133.402,18  R$               2.796.691,32 

6,67% 6,67% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 100,00%

 R$          16.767,69  R$          16.767,69  R$          16.742,55  R$          16.742,55  R$          16.742,55  R$          16.742,55  R$          16.742,55  R$                   251.389,60 

50,00% 50,00% 100,00%

 R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                         -    R$                         -    R$          10.088,55  R$          10.088,55  R$                     20.177,09 

50,00% 50,00% 100,00%

 R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                         -    R$                         -    R$            7.000,81  R$            7.000,81  R$                     14.001,61 

50,00% 50,00% 100,00%

 R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                         -    R$                         -    R$          48.479,26  R$          48.479,26  R$                     96.958,52 

100,00% 100,00%

 R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$          30.398,06  R$                     30.398,06 

             715.768,54              560.217,44              512.066,84              419.774,24              361.995,11              396.232,08              355.146,20                    17.289.649,97 

4,14% 3,24% 2,96% 2,43% 2,09% 2,29% 2,05% 100,00%

                14.684.218,06                  15.244.435,50                  15.756.502,34                 16.176.276,58                 16.538.271,69                  16.934.503,77                  17.289.649,97                               17.289.649,97 

84,93% 88,17% 91,13% 93,56% 95,65% 97,95% 100,00% 100,00%

 INCLUSO BDI - PREÇOS DE VENDA
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