
dezembro-17

ITEM SERVIÇOS TOTAL COM BDI MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17

1  SERVIÇOS INICIAIS  R$                   3.428.793,35 Físico 15,00% 15,00% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18% 3,18%

Financeiro

 R$      514.319,00  R$       514.319,00  R$      109.035,63  R$       109.035,63  R$      109.035,63  R$       109.035,63  R$       109.035,63  R$       109.035,63  R$       109.035,63  R$          109.035,63  R$        109.035,63  R$      109.035,63  R$        109.035,63  R$        109.035,63  R$         109.035,63  R$        109.035,63  R$       109.035,63 

2  INFRA-ESTRUTURA  R$                       824.638,74 Físico 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00%

Financeiro

 R$                        -    R$         82.463,87  R$        82.463,87  R$       123.695,81  R$      164.927,75  R$       164.927,75  R$       164.927,75  R$         41.231,94  R$                         -    R$                             -    R$                           -    R$                        -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                          -    R$                         -   

3  SUPRA-ESTRUTURA  R$                   2.700.244,16 Físico 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,70% 7,70% 7,70%

Financeiro

 R$                        -    R$                         -    R$      207.648,78  R$       207.648,78  R$      207.648,78  R$       207.648,78  R$       207.648,78  R$       207.648,78  R$       207.648,78  R$          207.648,78  R$        207.648,78  R$      207.648,78  R$        207.918,80  R$        207.918,80  R$         207.918,80  R$                          -    R$                         -   

4.1  PAREDES E PAINÉIS  R$                       810.596,83 Físico 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Financeiro

 R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$         81.059,68  R$         81.059,68  R$         81.059,68  R$         81.059,68  R$             81.059,68  R$           81.059,68  R$        81.059,68  R$           81.059,68  R$           81.059,68  R$            81.059,68  R$                          -    R$                         -   

4.2 ESQUADRIAS  R$                   1.419.506,65 Físico 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%

Financeiro

 R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$       141.950,67  R$       141.950,67  R$          212.926,00  R$        283.901,33  R$      283.901,33  R$        212.926,00  R$        141.950,67  R$                           -    R$                          -    R$                         -   

5.1 CHAPIM  R$                       135.863,96 Físico

Financeiro

 R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                             -    R$                           -    R$                        -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                          -    R$                         -   

5.2 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO  R$                       433.559,56 Físico 15,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Financeiro

 R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                             -    R$                           -    R$                        -    R$                           -    R$           65.033,93  R$            86.711,91  R$          86.711,91  R$         86.711,91 

6.1  REVESTIMENTOS INTERNOS  R$                   1.431.731,47 Físico 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

Financeiro

 R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$         71.586,57  R$       143.173,15  R$          143.173,15  R$        143.173,15  R$      214.759,72  R$        214.759,72  R$        143.173,15  R$         143.173,15  R$        143.173,15  R$         71.586,57 

6.2/6.3  REVESTIMENTOS EXTERNOS  R$                       611.940,77 Físico 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Financeiro

 R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$         30.597,04  R$             61.194,08  R$           61.194,08  R$        61.194,08  R$           91.791,12  R$           91.791,12  R$            61.194,08  R$          61.194,08  R$         61.194,08 

6.4 FORROS  R$                       619.427,16 Físico 15,00% 15,00% 20,00%

Financeiro

 R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                             -    R$                           -    R$                        -    R$                           -    R$                           -    R$            92.914,07  R$          92.914,07  R$       123.885,43 

6.5/6.6 SERRALHERIA E MARCENARIA  R$                       109.520,48 Físico 10,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00%

Financeiro

 R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$         10.952,05  R$             16.428,07  R$           21.904,10  R$        16.428,07  R$           10.952,05  R$                           -    R$                           -    R$                          -    R$                         -   

6.7  PINTURAS  R$                       714.839,45 Físico 5,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Financeiro

 R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                             -    R$                           -    R$                        -    R$                           -    R$           35.741,97  R$            71.483,95  R$          71.483,95  R$         71.483,95 

7  PAVIMENTAÇÕES, RODAPÉS E SOLEIRAS  R$                       883.854,57 Físico 5,00% 10,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Financeiro

 R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$             44.192,73  R$           88.385,46  R$        44.192,73  R$           88.385,46  R$           88.385,46  R$            88.385,46  R$          88.385,46  R$         88.385,46 

8 INSTALAÇÕES E APARELHOS  R$                   2.796.691,32 Físico 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76% 4,76%

Financeiro

 R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$       133.122,51  R$      133.122,51  R$       133.122,51  R$       133.122,51  R$       133.122,51  R$       133.122,51  R$          133.122,51  R$        133.122,51  R$      133.122,51  R$        133.122,51  R$        133.122,51  R$         133.122,51  R$        133.122,51  R$       133.122,51 

8.10  INSTALAÇÕES MECÂNICAS (ELEVADORES)  R$                       251.389,60 Físico 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%

Financeiro

 R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$             16.767,69  R$           16.767,69  R$        16.767,69  R$           16.767,69  R$           16.767,69  R$            16.767,69  R$          16.767,69  R$         16.767,69 

9.1  SERVIÇO DE LIMPEZA  R$                         20.177,09 Físico

Financeiro

 R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                             -    R$                           -    R$                        -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                          -    R$                         -   

9.2 PROGRAMAÇÃO VISUAL  R$                         14.001,61 Físico

Financeiro

 R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                             -    R$                           -    R$                        -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                          -    R$                         -   

9.3  URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO  R$                         96.958,52 Físico

Financeiro

 R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                             -    R$                         -   

9.5 LIGAÇÕES DEFINITIVAS/ AS BUILT  R$                         30.398,06 Físico

Financeiro

 R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                        -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                             -    R$                           -    R$                        -    R$                           -    R$                           -    R$                           -    R$                          -    R$                         -   

TOTAL GLOBAL  R$                 17.334.133,35 

TOTAL (MENSAL)             514.319,00             596.782,88             399.148,28             573.502,72             614.734,66             695.794,34             695.794,34             785.635,77             857.539,49             1.025.548,30           1.146.192,39         1.168.110,21           1.166.718,64           1.113.980,60            1.091.766,92              802.788,43             762.173,22 

(%) 2,97% 3,44% 2,30% 3,31% 3,55% 4,01% 4,01% 4,53% 4,95% 5,92% 6,61% 6,74% 6,73% 6,43% 6,30% 4,63% 4,40%

ACUMULADO             514.319,00                   1.111.101,88                  1.510.250,16                   2.083.752,88                  2.698.487,54                   3.394.281,88                   4.090.076,22                   4.875.711,99                   5.733.251,49                       6.758.799,79                     7.904.992,18                  9.073.102,38                   10.239.821,03                   11.353.801,62                   12.445.568,54                  13.248.356,97                 14.010.530,19 

(%) 2,97% 6,41% 8,71% 12,02% 15,57% 19,58% 23,60% 28,13% 33,07% 38,99% 45,60% 52,34% 59,07% 65,50% 71,80% 76,43% 80,83%

FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO
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ITEM SERVIÇOS

1  SERVIÇOS INICIAIS

2  INFRA-ESTRUTURA

3  SUPRA-ESTRUTURA

4.1  PAREDES E PAINÉIS

4.2 ESQUADRIAS

5.1 CHAPIM

5.2 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO

6.1  REVESTIMENTOS INTERNOS

6.2/6.3  REVESTIMENTOS EXTERNOS

6.4 FORROS

6.5/6.6 SERRALHERIA E MARCENARIA

6.7  PINTURAS

7  PAVIMENTAÇÕES, RODAPÉS E SOLEIRAS

8 INSTALAÇÕES E APARELHOS

8.10  INSTALAÇÕES MECÂNICAS (ELEVADORES)

9.1  SERVIÇO DE LIMPEZA

9.2 PROGRAMAÇÃO VISUAL

9.3  URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

9.5 LIGAÇÕES DEFINITIVAS/ AS BUILT

TOTAL GLOBAL

TOTAL (MENSAL)

(%)

ACUMULADO

(%)

 INCLUSO BDI - PREÇOS DE VENDA

OPC

MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 TOTAL

3,18% 3,18% 3,18% 3,19% 3,19% 3,19% 3,19% 100,00%

 R$       109.035,63  R$       109.035,63  R$       109.035,63  R$       109.378,51  R$        109.378,51  R$        109.378,51  R$       109.378,51  R$                3.428.793,35 

100,00%

 R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                         -    R$                    824.638,74 

100,00%

 R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                         -    R$                2.700.244,16 

100,00%

 R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                         -    R$                    810.596,83 

100,00%

 R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                         -    R$                1.419.506,65 

15,00% 20,00% 25,00% 25,00% 15,00% 100,00%

 R$          20.379,59  R$          27.172,79  R$          33.965,99  R$          33.965,99  R$          20.379,59  R$                          -    R$                         -    R$                    135.863,96 

20,00% 5,00% 100,00%

 R$          86.711,91  R$          21.677,98  R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                         -    R$                    433.559,56 

100,00%

 R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                         -    R$                1.431.731,47 

5,00% 100,00%

 R$          30.597,04  R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                         -    R$                    611.940,77 

20,00% 15,00% 15,00% 100,00%

 R$       123.885,43  R$          92.914,07  R$          92.914,07  R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$                         -    R$                    619.427,16 

10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

 R$                         -    R$                         -    R$          10.952,05  R$          10.952,05  R$          10.952,05  R$                          -    R$                         -    R$                    109.520,48 

15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

 R$       107.225,92  R$          71.483,95  R$          71.483,95  R$          71.483,95  R$          71.483,95  R$          71.483,95  R$                         -    R$                    714.839,45 

10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%

 R$          88.385,46  R$          88.385,46  R$          44.192,73  R$          44.192,73  R$                          -    R$                          -    R$                         -    R$                    883.854,57 

4,76% 4,76% 4,76% 4,77% 4,77% 4,77% 4,77% 100,00%

 R$       133.122,51  R$       133.122,51  R$       133.122,51  R$       133.402,18  R$        133.402,18  R$        133.402,18  R$       133.402,18  R$                2.796.691,32 

6,67% 6,67% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 6,66% 100,00%

 R$          16.767,69  R$          16.767,69  R$          16.742,55  R$          16.742,55  R$          16.742,55  R$          16.742,55  R$          16.742,55  R$                    251.389,60 

50,00% 50,00% 100,00%

 R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$          10.088,55  R$          10.088,55  R$                      20.177,09 

50,00% 50,00% 100,00%

 R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$            7.000,81  R$            7.000,81  R$                      14.001,61 

50,00% 50,00% 100,00%

 R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$          48.479,26  R$          48.479,26  R$                      96.958,52 

100,00% 100,00%

 R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                         -    R$                          -    R$                          -    R$          30.398,06  R$                      30.398,06 

             716.111,17              560.560,07              512.409,47              420.117,94              362.338,82              396.575,79              355.489,90                     17.334.133,35 

4,13% 3,23% 2,96% 2,42% 2,09% 2,29% 2,05% 100,00%

                14.726.641,37                 15.287.201,43                 15.799.610,90                 16.219.728,84                  16.582.067,66                  16.978.643,45                 17.334.133,35                                17.334.133,35 

84,96% 88,19% 91,15% 93,57% 95,66% 97,95% 100,00% 100,00%

 INCLUSO BDI - PREÇOS DE VENDA
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