
ITEM SERVIÇOS PREÇO TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18 MÊS 19 MÊS 20 MÊS 21 MÊS 22 MÊS 23 MÊS 24 MÊS 25 MÊS 26 MÊS 27 MÊS 28 MÊS 29 MÊS 30 MÊS 31 MÊS 32 MÊS 33 MÊS 34 MÊS 35 MÊS 36 TOTAL

1  SERVIÇOS INICIAIS  R$    3.520.578,19 Físico 15,00% 15,00% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,06% 2,05% 2,05% 2,05% 2,05% 100,00%

Financeiro

 R$528.086,73  R$528.086,73  R$  72.523,91  R$  72.523,91  R$  72.523,91  R$  72.523,91  R$  72.523,91  R$  72.523,91  R$  72.523,91  R$  72.523,91  R$  72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.523,91  R$   72.171,85  R$   72.171,85  R$   72.171,85  R$   72.171,88  R$          3.520.578,19 

2  INFRA-ESTRUTURA  R$    2.911.991,39 Físico 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 5,00% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$291.199,14  R$291.199,14  R$436.798,71  R$582.398,28  R$582.398,28  R$582.398,28  R$145.599,56  R$               -    R$               -    R$               -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$          2.911.991,39 

3  SUPRA-ESTRUTURA  R$    8.789.983,43 Físico 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 4,80% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$               -    R$               -    R$492.239,07  R$492.239,07  R$492.239,07  R$492.239,07  R$492.239,07  R$492.239,07  R$492.239,07  R$492.239,07  R$ 492.239,07  R$ 492.239,07  R$ 492.239,07  R$ 492.239,07  R$ 492.239,07  R$ 492.239,07  R$ 492.239,07  R$ 492.239,07  R$ 492.239,07  R$ 421.919,24  R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$          8.789.983,43 

4.1 PAREDES E ELEMENTOS DIVISÓRIOS  R$    1.104.865,62 Físico 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$  55.243,28  R$  55.243,28  R$110.486,56  R$110.486,56  R$110.486,56  R$ 110.486,56  R$ 110.486,56  R$ 110.486,56  R$ 110.486,56  R$ 110.486,56  R$   55.243,28  R$   55.243,30  R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$          1.104.865,62 

4.2 ESQUADRIAS E CONTRAVERGAS  R$    2.552.252,51 Físico 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 5,00% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$                -    R$                -    R$ 255.225,25  R$ 255.225,25  R$ 382.837,88  R$ 382.837,88  R$ 382.837,88  R$ 382.837,88  R$ 382.837,88  R$ 127.612,61  R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$          2.552.252,51 

4.3 VIDROS  R$       287.374,29 Físico 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$ 143.687,15  R$ 143.687,14  R$                -    R$                -    R$             287.374,29 

5.1 CHAPIM  R$         80.013,84 Físico 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$   20.003,46  R$   20.003,46  R$   20.003,46  R$   20.003,46  R$                -    R$                -    R$               80.013,84 

5.2 IMPERMEABILIZAÇÕES  R$    1.664.654,84 Físico 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$ 166.465,48  R$ 166.465,48  R$ 249.698,23  R$ 249.698,23  R$ 249.698,23  R$ 249.698,23  R$ 166.465,48  R$ 166.465,48  R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$          1.664.654,84 

6.1  REVESTIMENTOS INTERNOS  R$    2.925.826,50 Físico 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$                -    R$                -    R$ 146.291,33  R$ 292.582,65  R$ 292.582,65  R$ 292.582,65  R$ 292.582,65  R$ 292.582,65  R$ 292.582,65  R$ 292.582,65  R$ 292.582,65  R$ 292.582,65  R$ 146.291,32  R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$          2.925.826,50 

6.2  REVESTIMENTOS EXTERNOS  R$    2.063.969,80 Físico 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$ 103.198,49  R$ 206.396,98  R$ 206.396,98  R$ 206.396,98  R$ 309.595,47  R$ 309.595,47  R$ 206.396,98  R$ 206.396,98  R$ 206.396,98  R$ 103.198,49  R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$          2.063.969,80 

6.3 FORROS  R$       546.707,56 Físico 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$   54.670,76  R$   54.670,76  R$   82.006,13  R$   82.006,13  R$   82.006,13  R$   82.006,13  R$   54.670,76  R$   54.670,76  R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$             546.707,56 

6.4 SERRALHERIA E MARCENARIA  R$    1.338.282,49 Físico 10,00% 15,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$133.828,25  R$200.742,37  R$267.656,50  R$ 200.742,37  R$ 133.828,25  R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$ 133.828,25  R$ 133.828,25  R$ 133.828,25  R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$          1.338.282,49 

6.5  PINTURAS  R$    1.195.832,98 Físico 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,72% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$   91.959,56  R$   91.959,56  R$   91.959,56  R$   91.959,56  R$   91.959,56  R$   91.959,56  R$   91.959,56  R$   91.959,56  R$   91.959,56  R$   91.959,56  R$   91.959,56  R$   91.959,56  R$   92.318,26  R$          1.195.832,98 

7 PAVIMENTAÇÕES E RODAPÉS  R$    1.822.942,42 Físico 5,00% 10,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$   91.147,12  R$ 182.294,24  R$   91.147,12  R$ 182.294,24  R$ 182.294,24  R$ 182.294,24  R$ 182.294,24  R$ 182.294,24  R$ 182.294,24  R$ 182.294,24  R$   91.147,12  R$   91.147,14  R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$          1.822.942,42 

8.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$    1.754.705,77 Físico 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,22% 3,40% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$  56.501,53  R$  56.501,53  R$  56.501,53  R$  56.501,53  R$  56.501,53  R$  56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   56.501,53  R$   59.659,87  R$          1.754.705,77 

8.2  R$       277.387,48 Físico 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 3,75% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$  10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.679,42  R$   10.401,98  R$             277.387,48 

8.3  R$       378.444,09 Físico 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$ 189.222,05  R$ 189.222,04  R$             378.444,09 

8.4  R$       284.517,28 Físico 20,00% 25,00% 25,00% 20,00% 10,00% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$   56.903,46  R$   71.129,32  R$   71.129,32  R$   56.903,46  R$   28.451,72  R$             284.517,28 

8.5  R$       626.883,02 Físico 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$ 156.720,76  R$ 156.720,76  R$ 156.720,76  R$ 156.720,74  R$                -    R$             626.883,02 

8.6  R$       595.449,14 Físico 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$ 148.862,29  R$ 148.862,29  R$ 148.862,29  R$ 148.862,27  R$                -    R$             595.449,14 

9  R$       136.440,66 Físico 100,00% 100,00%

Financeiro

 R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$               -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$                -    R$ 136.440,66  R$             136.440,66 
TOTAL GLOBAL  R$  34.859.103,30 

TOTAL (MENSAL)       528.086,73       819.285,87       363.723,05    1.001.561,69    1.147.161,26    1.203.662,79    1.258.906,07       822.107,35       865.579,32       932.493,44    1.010.086,99       943.172,86       876.258,74    1.143.947,07    1.290.238,39    1.584.316,50    1.529.073,22    1.612.305,99    1.648.209,81    1.873.185,18    1.456.492,96    1.018.073,97    1.042.114,97       821.317,72       702.361,77       805.560,26       805.560,26       702.361,77       583.879,28       583.879,30       354.866,37       614.154,39       771.715,34       771.715,33       783.020,88       588.666,41               34.859.103,30 
(%) 1,51% 2,35% 1,04% 2,87% 3,29% 3,45% 3,61% 2,36% 2,48% 2,68% 2,90% 2,71% 2,51% 3,28% 3,70% 4,54% 4,39% 4,63% 4,73% 5,37% 4,18% 2,92% 2,99% 2,36% 2,01% 2,31% 2,31% 2,01% 1,67% 1,67% 1,02% 1,76% 2,21% 2,21% 2,25% 1,69% 100,0%
ACUMULADO       528.086,73    1.347.372,60    1.711.095,65    2.712.657,34    3.859.818,60    5.063.481,39    6.322.387,46    7.144.494,81    8.010.074,13    8.942.567,57    9.952.654,56  10.895.827,42  11.772.086,16  12.916.033,23  14.206.271,62  15.790.588,12  17.319.661,34  18.931.967,33  20.580.177,14  22.453.362,32  23.909.855,28  24.927.929,25  25.970.044,22  26.791.361,94  27.493.723,71  28.299.283,97  29.104.844,23  29.807.206,00  30.391.085,28  30.974.964,58  31.329.830,95  31.943.985,34  32.715.700,68  33.487.416,01  34.270.436,89  34.859.103,30               34.859.103,30 
(%) 1,51% 3,86% 4,90% 7,77% 11,06% 14,51% 18,12% 20,48% 22,96% 25,64% 28,54% 31,25% 33,76% 37,04% 40,74% 45,28% 49,67% 54,30% 59,03% 64,40% 68,58% 71,50% 74,49% 76,85% 78,86% 81,17% 83,48% 85,49% 87,16% 88,83% 89,85% 91,61% 93,82% 96,03% 98,28% 100,0% 100,00%

APARELJOS, METAIS, ACESSÓRIOS E ESPELHOS

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

INSTALAÇÕES MECÂNICAS (ELEVADORES)

INSTALAÇÕES DE TELEFONE, ANTENA E INTERFONE

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, GÁS, SPDA

FUNDAÇÃO HABITACIONAL DO EXÉRCITO

21/11/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

 INCLUSO BDI - PREÇOS DE VENDA


